

# 岚皋县乡村振兴局文件

## 岚皋县财政局

岚乡振发（2022）8号

### 岚皋县乡村振兴局 岚皋县财政局 关于2022年第一批财政衔接资金项目 计划调整的通知

县农业农村局：

你局上报的《关于变更2022年第一批财政衔接资金部分项目的函》等调整文件均已收悉，为切实推动资金项目管理高质高效，确保项目顺利实施，经县巩固衔接领导小组联席会议研究决定：

调整已安排你单位的2022年中央财政衔接资金160万元。其中，调整2022年四季镇竹园村茶产业发展项目项目建设内容

为主要用于改扩建红绿茶生产线，购置杀青机、揉捻机、茶叶输送机、理条机各 1 台、振动槽 2 台、提香机 2 台、发酵机 3 台萎凋槽 2 台；建冷库 80 立方米，建检测室 30 平方米，建绿茶摊晾及红茶萎凋车间 240 平方米，茶叶加工厂地面无尘处理（贴光面瓷砖）460 平方米，总投资调减为 100 万元，财政衔接资金调减 10 万元，调减为 30 万元；调整 2022 年茴河镇新建村陆基养鱼项目资金 50 万元；调整 2022 年民主镇银盘村魔芋加工厂建设项目 100 万元。调整资金用于岚皋县特色产业营销店奖补项目 100 万元、2022 年茴河镇和平村农村人居环境整治项目 60 万元。

附件：2022 年第一批财政衔接资金项目计划调整备案表



---

抄送：茴河镇、四季镇、民主镇。

## 2022年第一批财政衔接资金项目计划调整备案表

单位：万元

序号	项目名称	原计划下达						调整后计划							备注
		建设地点	合计	财政衔接资金	自筹资金	项目建设内容	项目实施主体	项目名称	建设地点	合计	财政衔接资金	自筹资金	项目建设内容	项目实施主体	
1	2022年蕲河镇新建村陆基养鱼项目	蕲河镇新建村	200	50	150	建设陆基养鱼鱼池面积3000平方米以上，投放鱼苗7.5万尾以上，新建尾水处理等配套设施。	岚皋县岚翠湖生态渔业开发有限公司	2022年蕲河镇和平村农村人居环境整治项目	蕲河镇和平村	60	60	0	院坝硬化400平方米；院落路硬化185米；连户路硬化94米；道路改造150米；路基浆砌石挡墙250立方米；水沟治理200米；仿竹节篱笆护栏500米；结点绿化300平方米；配备垃圾桶60个；五小庭院建设23户。	蕲河镇	从2022年四季镇竹园村茶产业发展项目资金中调增10万元
2	2022年四季镇竹园村茶产业发展项目	四季镇竹园村	110	40	70	扩建红茶生产线一条，建设茶文化展示厅、陈列厅、检测室600平方米，新建冷库一座。	岚皋县金碧雲茶叶发展有限公司	2022年四季镇竹园村茶产业发展项目	四季镇竹园村	100	30	70	改扩建红茶生产线，购置杀青机、揉捻机、茶叶输送机、理条机各1台、振动槽2台、提香机2台、发酵机3台萎凋槽2台；建冷库80立方米，建检测室30平方米，建绿茶摊晾及红茶萎凋车间240平方米，茶叶加工厂地面无尘处理（贴光面瓷砖）460平方米。	岚皋县金碧雲茶叶发展有限公司	原项目计划财政衔接资金调减10万元
3	2022年民主镇银盘村魔芋加工厂建设项目	民主镇银盘村	300	100	200	新建魔芋片（干）加工生产线1条，魔芋精粉加工生产线1条。	陕西省岚皋县新兴农林开发有限公司	岚皋县特色产业营销店奖补项目	岚皋县	100	100	0	全县特色产业营销店奖补	农业农村局	